



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/19176

21/07/2020

46868

AUTOR/A: RAMOS ESTEBAN, César Joaquín (GS); ZARAGOZA ALONSO, José (GS); MARTÍNEZ SELJO, María Luz (GS); ZAMARRÓN MORENO, Agustín (GS); PEÑA CAMARERO, Esther (GS); CABALLERO GUTIÉRREZ, Helena (GS)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que pese a las dificultades que surgieron en este tramo y las dificultades que ocasionó a las obras la actual pandemia y las medidas adoptadas para su contención, hoy está completada toda la infraestructura entre Venta de Baños y Burgos; y prácticamente completados los trabajos de montaje de vía, electrificación y telemando e instalaciones de seguridad y comunicaciones que acabarán este mismo año (pendiente de finalizar actuaciones en andenes de la estación).

Inmediatamente podrán comenzar las pruebas de todos los diferentes sistemas y elementos que conllevarán a solicitar la autorización de puesta en servicio a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tras determinar la correcta aplicación de la normativa vigente en la construcción y comprobación de los distintos subsistemas ferroviarios. Actualmente no es prudente adelantar una estimación de fecha.

Madrid, 28 de septiembre de 2020